



Т.А. Патракеева
декабря 2019 года

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "IT-КУБ".**

Наименование мероприятия	Срок выполнения
Утверждение должностного лица в составе муниципального ведомственного проектного офиса (далее - МВПО), ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей "IT-куб" (далее - Центр)	август 2020 года
Определение организационно-правовой формы Центра, его местонахождение; утверждение правового акта о создании Центра и положения о деятельности Центра	апрель 2020 года
Утверждение медиаплана открытия и функционирования Центра	март 2020 года
Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования Центра	май 2020 года
Привлечение партнеров к созданию и функционированию Центра	весь период 2020-2024 годы
Формирование и согласование перечня средств обучения и воспитания для создания и функционирования Центра	март 2020 года
Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	май 2020 года
Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	март – апрель 2020 года
Утверждение штатного расписания Центра	апрель 2020 года
Повышение квалификации работников Центра по программам, проводимым федеральным оператором	май-декабрь 2020 года
Создание сайта Центра	август 2020 года
Утверждение образовательных программ	май 2020 года
Завершение приведения площадок образовательных организаций в соответствие с руководством по брендированию Центров, установление и введение в эксплуатацию оборудование и средства обучения	сентябрь 2020 года
Наличие лицензии на осуществления образовательной деятельности Центра по подвиду - дополнительное образование детей и взрослых	имеется
Завершение приема детей на обучение по программам Центра	сентябрь 2020 года
Начало работы Центра	сентябрь 2020 года