



Т.А. Патракеева

«27» декабря 2019 года

**КОМПЛЕКС
МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ
МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ**

наименование мероприятия	срок выполнения
Утверждение должностного лица в состав регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за внедрение целевой модели ЦОС	август 2020 года
Формирование и утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист)	март 2020 года
Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	май 2020 года
Закупка оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	апрель-май 2020 года
Закупка, доставка, установка оборудования	август-сентябрь 2020 года