



Т.А. Патракеева

«01» сентября 2020 года

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "IT-КУБ"**

N	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Результат выполнения по состоянию на 01.09.2020 года
1.	Утверждение должностного лица в составе муниципального ведомственного проектного офиса (далее - МВПО), ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей "IT-куб" (далее - Центр).	август 2020 года	Приказ Управления образования от 17.08.2020 № 556 «О создании муниципального ведомственного проектного офиса
2.	Определение организационно-правовой формы Центра, его местонахождение; утверждение правового акта о создании Центра и положения о деятельности Центра.	апрель 2020 года	Приказ Управления образования от 16.04.2020 года № 311 «О создании и организации деятельности Центра цифрового образования детей "IT-куб" Приказ МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» от 16.04.2020 года № 31 «О создании структурного подразделения Центр цифрового образования детей "IT-куб"
3.	Утверждение медиаплана открытия и функционирования Центра.	март 2020 года	Утвержден приказом Управления образования от 02.03.2020 года № 178 «Об утверждении Медиаплана по информационному сопровождению реализации проекта «Создание Центра цифрового образования детей "IT-куб" в Грязовецком районе Вологодской области на базе МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» на 2020 год»
4.	Согласование и утверждение дизайн-проекта и зонирования Центра.	май	Согласованы и утверждены в мае 2020 года

		2020 года	
5.	Привлечение партнеров к созданию и функционированию Центра.	весь период 2020-2024 годы	Приказ МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» от 22.04.2020 года «Об утверждении состава попечительского совета МБУ ДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств»
6.	Формирование и согласование перечня средств обучения и воспитания для создания и функционирования Центра.	март 2020 года	Инфраструктурный лист утвержден 5 марта 2020 года
7.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".	май 2020 года	Соглашение о предоставлении из бюджета Грязовецкого муниципального района субсидии на создание центров цифрового образования детей г.Грязовец от 27.05.2020 г. № 20-2020-04177
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра.	март – апрель 2020 года	18 марта 2020 года, 13 апреля 2020 года
9.	Утверждение штатного расписания Центра.	апрель 2020 года	Утверждено
10.	Повышение квалификации работников Центра по программам, проводимым федеральным оператором.	май-декабрь 2020 года	Прошли обучение 8 педагогов
11.	Создание сайта Центра.	август 2020 года	Создан, начал функционировать 14.08.2020 года
12.	Утверждение образовательных программ.	май 2020 года	Образовательные программы утверждены педагогическим советом от 28.05.2020 года
13.	Завершение приведения площадок образовательных	сентябрь	Нет

	организаций в соответствии с руководством по брендированию Центров, установление и введение в эксплуатацию оборудование и средства обучения.	2020 года	
14.	Наличие лицензии на осуществления образовательной деятельности Центра по подвиду - дополнительное образование детей и взрослых.	имеется	Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23.11.2015 года № 8840
15.	Завершение приема детей на обучение по программам Центра.	сентябрь 2020 года	Нет
16.	Начало работы Центра.	сентябрь 2020 года	План - 14 сентября 2020 года