


Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ



О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ВО 2 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА



Финансирование региональных проектов в 2021 году



Наименование регионального проекта	Выделено млн. руб.
Современная школа	456,5
Успех каждого ребенка	8,6
Цифровая образовательная среда	35,4
Молодые профессионалы	88,2
Новые возможности для каждого	-

Соглашения на 30.06.2021		Заключение контрактов на 30.06.2021			Кассовое освоение на 30.06.2021	
Кол-во	%	План	Факт	%	Факт	% к финансированию в 2021 году
65	100	564,9	536,8	95,0	7,7	1,3

Оценка достижения результатов и контрольных точек в 2021 году



Всего в 2021 году

19

результатов

183

и контрольные
точки




Достигнуто

19

результатов

183

контрольные
точки



Не достигнуто

0

результатов

0


контрольных
точек

Наименование регионального проекта	Результаты		Контрольные точки	
	План	Прогноз	План	Прогноз
Современная школа	7	✓	65	✓
Успех каждого ребенка	6	✓	41	✓
Цифровая образовательная среда	2	✓	35	✓
Молодые профессионалы	3	✓	38	✓
Новые возможности для каждого	1	✓	4	✓

2 квартал: запланировано - **57** КТ, выполнено **57** КТ

Ключевые мероприятия 2021 года

Региональный проект «Современная школа»



ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОЗР

«Обеспечена
возможность детям
получать качественное
общее образование в
условиях, отвечающих
современным
требованиям,
независимо от места
проживания ребенка»

Строительство школы в г. Вологда по ул. Возрождения на 1000 мест



Подрядчик – ЗАО «Горстройзаказчик»

Процент строительной готовности - **4,9 %**

Ведутся работы:

- планировка территории,
- устройство фундаментов колонн,
- сборка арматурных каркасов стен и колонн,
- установка опалубки под стены и перекрытия подвала,
- бетонирование и гидроизоляция,
- бетонирование плит перекрытий.


Работы ведутся в соответствии с графиком

Срок завершения работ – до **15 июля 2022 года**

ОЗР
«Обеспечена
возможность детям
получать качественное
общее образование в
условиях, отвечающих
современным
требованиям,
независимо от места
проживания ребенка»

Ключевые мероприятия 2021 года

Региональный проект «Современная школа»



Настольная модель теплицы
с датчиками окружающей среды



Обновление МТБ школ для детей с ОВЗ

70% оборудования поставлено в школы
76 (100 %) педагогических работников повысили квалификацию



Оборудование для строительной мастерской



Эллиптические тренажёры

Школьный технопарк «Кванториум»

- Поставка оборудования – **10%**
- Ремонтные работы помещений
- **8 (57,1 %)** педагогических работников повысили квалификацию


Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

- Ремонтные работы помещений
- **44 (100%)** руководителей и учителей химии, физики и биологии Центров повысили квалификацию

25.08.2021 г. - завершение ремонтных работ и поставки оборудования, повышение квалификации педагогов
01.09.2021 г. - начало работы учреждений

Ключевые мероприятия 2021 года


Региональный проект «Современная школа»



ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОЗР
«Обеспечена
возможность
профессионального
развития и обучения
на протяжении всей
профессиональной
деятельности для
педагогических
работников»

Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – "Сертификационный центр"



Оценка
профессиональных
компетенций
руководителей
школ с низкими
образовательными
результатами

111 руководителей
имеют карты
сформированности
профессиональных
компетенций




Педагогические работники и управленческие кадры области
повысили уровень профессионального мастерства:

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

987 (10 %) учителей охвачено
индивидуальными
образовательными
маршрутами (ИОМ)

10 программ повышения
квалификации включены
в федеральный реестр
программ для учителей




3 квартал:
Разработка ИОМ для
280 педагогов дошкольного
образования
Подготовка **12** программ
повышения квалификации
для включения
в федеральный реестр



План на конец года – **5%**
Выполнено в 1 полугодии – **3,7%**

Региональный проект «Современная школа»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОЗР

«Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений»


Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей

174 консультативные площадки

326 специалистов


18 тыс. услуг (50%)

12 тыс. родителей детей



3 региональных центра ППМС-помощи


- БУ ВО «Областной центр ППМСП»
- БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»
- БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»



Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей

План на конец года – **0,036 млн.** услуг
Выполнено в 1 полугодии – **0,018 млн.** услуг

Региональный проект «Успех каждого ребенка»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОЗР

«Создана и работает
система выявления,
поддержки
и развития
способностей
и талантов детей
и молодежи»

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в сельских школах



БОУ СМР «Кадниковская СОШ»
(Сокольский МР)
Объем выполнения работ – **70 %**




МАОУ «Кичменгско - Городецкая средняя школа» (Кичменгско-Городецкий МР)
Объем выполнения работ – **2 %**



МБОУ «Сазоновская СОШ»
(Чагодощенский МР)
Объем выполнения работ – **30 %**




МБОУ «Борисовская СОШ»
(Бабаевский МР)
Объем выполнения работ – **2 %**



МБОУ ВМР «Надеевская основная школа»
(Вологодский МР)
Объем выполнения работ – **17 %**

Ремонтные работы планируется завершить до **10 августа 2021 года**

Региональный проект «Успех каждого ребенка»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОЗР

«Создана и работает
система выявления,
поддержки
и развития
способностей
и талантов детей
и молодежи»

Центр по работе с одаренными
детьми «Импульс»



Программ
/ мероприятий
35 / 31

Обучающихся
2393 / 7697

Детские технопарки «Кванториум»
(в т.ч. мобильный)



Программ
/ мероприятий
13 / 28

Обучающихся
1134 / 3400

Центры образования
«Дом научной коллаборации»



Программ
/ мероприятий
27 / 29


Обучающихся
904 / 3762

Новые места
дополнительного образования



Программ
228

Обучающихся
9203



Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

ОЗР
«Создана и
внедрена в
общеобразовательн
ых организациях
цифровая
образовательная
среда»

Внедрение целевой модели Цифровой образовательной среды



Заклучены контракты
(12 школ)
на поставку оборудования
в 2021 году

Повысили квалификацию
56 педагогических
работников
по вопросам применения
оборудования в учебном
процессе

Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб»



100% контрактование
по закупкам
на поставку
оборудования,
расходных материалов,
средств обучения и
воспитания

3 педагога проходят повышение квалификации
на платформе ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»

Поставка оборудования в школы - июль 2021 г.

Установка и наладка оборудования - август 2021 г.

100% обучение педагогических работников и руководителей работе на оборудовании -
сентябрь 2021 г.



Региональный проект «Молодые профессионалы»

ОЗР

«Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы СПО, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда»

Создание мастерских, оснащенных современной МТБ

Проведен ремонт помещений 4-х мастерских:



«Промышленная механика и монтаж»



«Лабораторный химический анализ»



«Сварочные технологии»



«Промышленная автоматика»

Создание Центра опережающей профессиональной подготовки области

- Утверждено штатное расписание в количестве 15 единиц
- Согласован с Минпросвещения РФ и назначен руководитель ЦОПП
- Заключены договоры сотрудничества с 34 ПОО области
- ЦОПП как региональный оператор обеспечил обучение 26 граждан

Завершаются ремонтные работы в здании ЦОПП – **50%**

- Отделочные работы входной группы, ремонт системы отопления (прокладка труб, установка радиаторов), установка системы вентиляции - **50%**

- Ремонт внутренних помещений, электрики, связи и водоснабжения – **20%**



Завершение ремонтных работ, обеспечение поставки оборудования (до 30.08.2021 г.)



Региональный проект «Новые возможности для каждого»

Реализуется **528** программ


109 новых дополнительных **NEW**
образовательных программ
и программ профессионального обучения
по подготовке кадров для отраслей:

- It – отрасль
- ЖКХ
- деревообработка и
деревопереработка
- сфера обслуживания
- энергетика

По итогам **2** квартала **2021** года
прошли обучение по программам
непрерывного образования
(дополнительным образовательным
программам и программам
профессионального обучения)
в профессиональных образовательных
организациях

8785 человек,
из них **285** человек –
пожилого возраста

Федеральный проект «Новые возможности для каждого» завершен по итогам 2020 года.
Предлагаем **завершить** региональный проект «Новые возможности для каждого»



Оценка достижения показателей проекта в 2021 году



Наименование регионального проекта	Плановое количество показателей в 2021 г.	Оценка достижения в 2021 г.
Современная школа	1	✓
Успех каждого ребенка	4	✓
Цифровая образовательная среда	1	✓
Молодые профессионалы	3	✓
Новые возможности для каждого	1	✓


Риски срыва достижения показателей проектов не выявлены

Информирование и брендинг в рамках национального проекта «Образование»

Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, где закреплена их ответственность за размещение информационных поводов на специальной платформе **СРК АНО «Национальные приоритеты»** и Интернет-ресурсах

Информационное сопровождение

Размещение информации в федеральных СМИ




информационных поводов:

апрель — 47

май — 31

июнь — 34

«Российская газета»



«Аргументы и факты»



В Вологодской области в **Грязовецком политехническом техникуме**, где обучаются 629 человек, в конце 2020 года завершено строительство новых мастерских, они оборудованы по передовым стандартам. Студенты практикуются здесь по актуальным для сельского хозяйства направлениям, таким как «Геномная инженерия», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария».

Лариса Святыева, начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального

«Российская газета»



«Аргументы и факты»



В Вологде, в центре ДНК им. С. В. Ильюшина ВоГУ, продолжается реализация общеуниверситетского проекта «Команда». Школьники г. Вологды под руководством педагога **Евгения Олеговича Билова** и студентов-наставников Института математики, естественных и компьютерных наук занимаются разработкой таких проектов, как включение светодиода по хлопку, электронная линейка (она измеряет в разных длинах), электронный мерный стаканчик, датчик измерения цвета и система светодиодов, которая становится ярче при наступлении темноты. Проект «Команда» преследует две цели. Первая, профориентационная, — помочь юным ученым в выборе профиля обучения и сферы будущей профессии. Вторая, методическо-содержательная, — приобретение навыков проектной деятельности и подготовка